

HARMONOGRAM ROZWOŻENIA POJEMNIKÓW "OPOLE" - zabudowa jednorodzinna

Lp	REJON	KOLOR POJEMNIKA	PLANOWANY TERMIN DOSTAWY	UWAGI (np. zmiany, opóźnienia)
SEKTOR 3				
1	GROTOWICE	czarny	29.07 – 11.08.2025	ukończone
2	GROSZOWICE 1	czarny	29.07 – 08.08.2025	ukończone
3	GROSZOWICE 2	czarny	29.07 – 08.08.2025	ukończone
4	OŚ POMORSKA	czarny	29.07 – 14.08.2025	ukończone
5	GRUDZICE 1	czarny	29.07 – 14.08.2025	ukończone
6	GRUDZICE 2	czarny	29.07 – 14.08.2025	ukończone
7	GRUDZICE 3	czarny	29.07 – 14.08.2025	ukończone
8	KOLONIA GOSŁAWICKA 1	czarny	14.08.-22.08.2025	ukończone
9	KOLONIA GOSŁAWICKA 2	czarny	14.08.-22.08.2025	ukończone
10	KOLONIA GOSŁAWICKA 3	czarny	14.08.-30.08.2025	ukończone
11	KOLONIA GOSŁAWICKA 4	czarny	14.08.-22.08.2025	ukończone
12	KOLONIA GOSŁAWICKA ELKOM	czarny	14.08.-22.08.2025	ukończone
13	MALINA	czarny	29.07 –14.08.2025	ukończone
14	MALINKA	czarny	29.07 – 14.08.2025	ukończone
15	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 1	czarny	22.08.-30.08.2025	ukończone
16	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 2	czarny	22.08.-30.08.2025	ukończone
17	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 3	czarny	22.08.-30.08.2025	ukończone
SEKTOR 1				
1	BIERKOWICE	czarny	02-09.-06.09.2025	ukończone
2	BRZEZIE ELKOM	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
3	BLISKIE ZAODRZE	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
4	OSIEDLE GÓRSKIE	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
5	DZIELNICA "MALARZY" I "MUZYKÓW"	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
6	PÓŁWIEŚ (DOMANSKIEGO)	czarny	03.09.-08.09.2025	ukończone
7	PÓŁWIEŚ (PARTYZANCKA)	czarny	03.09.-08.09.2025	ukończone
8	WÓJTOWA WIEŚ	czarny	03.09.-05.09.2025	ukończone
9	WRÓBLIN	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
10	SZCZEPANOWICE	czarny	03.09.-08.09.2025	ukończone
11	ZAKRZÓW	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
12	WRZOSKI	czarny	02-09.-06.09.2025	ukończone
13	KRZANOWICE	czarny	25.08.-29.08.2025	ukończone
14	WINÓW	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
15	SŁAWICE	czarny	02-09.-06.09.2025	ukończone
16	ZERKOWICE	czarny	02-09.-06.09.2025	ukończone
17	CHMIELOWICE 1	czarny	02-09.-06.09.2025	ukończone
18	CHMIELOWICE 2	czarny	02-09.-06.09.2025	ukończone
19	CHMIELOWICE 3	czarny	02-09.-06.09.2025	ukończone
20	CHMIELOWICE 4	czarny	02-09.-06.09.2025	ukończone
21	BORKI	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
22	ŚWIERKLE	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
23	CZARNOWĄSY 1	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
24	CZARNOWĄSY 2	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
25	CZARNOWĄSY 3	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
26	CZARNOWĄSY 4	czarny	29.08.-02.09.2025	ukończone
SEKTOR 2				
1	WYSPA PASIEKA	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
2	DZIELNICA GENERAŁSKA	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
3	CENTRUM 1	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
4	CENTRUM 2	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
5	CENTRUM 3	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
6	CENTRUM 4	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
7	OŚ ŚLĄSKA	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
8	GOSŁAWICE	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
9	OŚ ARMII KRAJOWEJ	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
10	DZIELNICA KWIATÓW	czarny	04.09.-10.09.2025	ukończone
SEKTOR 3				
1	GROTOWICE	brązowy	15.09.-19.09.2025	ukończone
2	GROSZOWICE 1	brązowy	15.09.-19.09.2025	ukończone
3	GROSZOWICE 2	brązowy	15.09.-19.09.2025	ukończone
4	OŚ POMORSKA	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone

5	GRUDZICE 1	brązowy	15.09.-19.09.2025	ukończone
6	GRUDZICE 2	brązowy	15.09.-19.09.2025	ukończone
7	GRUDZICE 3	brązowy	15.09.-19.09.2025	ukończone
8	KOLONIA GOSŁAWICKA 1	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
9	KOLONIA GOSŁAWICKA 2	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
10	KOLONIA GOSŁAWICKA 3	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
11	KOLONIA GOSŁAWICKA 4	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
12	KOLONIA GOSŁAWICKA ELKOM	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
13	MALINA	brązowy	15.09.-19.09.2025	ukończone
14	MALINKA	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
15	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 1	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
16	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 2	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
17	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 3	brązowy	20.09.-23.09.2025	ukończone
SEKTOR 1				
1	BIERKOWICE	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
2	BRZEZIE ELKOM	brązowy	23.09.-24.09.2025	ukończone
3	BLISKIE ZAODRZE	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
4	OSIEDLE GÓRSKIE	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
5	DZIELNICA "MALARZY" I "MUZYKÓW"	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
6	PÓŁWIEŚ (DOMANSKIEGO)	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
7	PÓŁWIEŚ (PARTYZANCKA)	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
8	WÓJTOWA WIEŚ	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
9	WRÓBLIN	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
10	SZCZEPANOWICE	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
11	ZAKRZÓW	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
12	WRZOSKI	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
13	KRZANOWICE	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
14	WINÓW	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
15	SŁAWICE	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
16	ŻERKOWICE	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
17	CHMIELOWICE 1	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
18	CHMIELOWICE 2	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
19	CHMIELOWICE 3	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
20	CHMIELOWICE 4	brązowy	25.09.-30.09.2025	ukończone
21	BORKI	brązowy	23.09.-24.09.2025	ukończone
22	ŚWIERKLE	brązowy	23.09.-24.09.2025	ukończone
23	CZARNOWĄSY 1	brązowy	23.09.-24.09.2025	ukończone
24	CZARNOWĄSY 2	brązowy	23.09.-24.09.2025	ukończone
25	CZARNOWĄSY 3	brązowy	23.09.-24.09.2025	ukończone
26	CZARNOWĄSY 4	brązowy	23.09.-24.09.2025	ukończone
SEKTOR 2				
1	WYSPA PASIEKA	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
2	DZIELNICA GENERAŁSKA	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
3	CENTRUM 1	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
4	CENTRUM 2	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
5	CENTRUM 3	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
6	CENTRUM 4	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
7	OŚ SŁĄSKA	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
8	GOSŁAWICE	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
9	OŚ ARMII KRAJOWEJ	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
10	DZIELNICA KWIATÓW	brązowy	01.10.-06.10.2025	ukończone
SEKTOR 3				
1	GROTOWICE	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
2	GROSZOWICE 1	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
3	GROSZOWICE 2	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
4	OŚ POMORSKA	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
5	GRUDZICE 1	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
6	GRUDZICE 2	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
7	GRUDZICE 3	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
8	KOLONIA GOSŁAWICKA 1	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
9	KOLONIA GOSŁAWICKA 2	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
10	KOLONIA GOSŁAWICKA 3	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
11	KOLONIA GOSŁAWICKA 4	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
12	KOLONIA GOSŁAWICKA ELKOM	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone

13	MALINA	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
14	MALINKA	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
15	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 1	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
16	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 2	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
17	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 3	żółty, zielony, niebieski	15.09.-30.09.2025	ukończone
SEKTOR 1				
1	BIERKOWICE	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
2	BRZEZIE ELKOM	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
3	BLISKIE ZAODRZE	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
4	OSIEDLE GÓRSKIE	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
5	DZIELNICA "MALARZY" I "MUZYKÓW"	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
6	PÓŁWIEŚ (DOMANSKIEGO)	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
7	PÓŁWIEŚ (PARTYZANCKA)	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
8	WÓJTOWA WIEŚ	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
9	WRÓBLIN	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
10	SZCZEPANOWICE	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
11	ZAKRZÓW	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
12	WRZOSKI	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
13	KRZANOWICE	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
14	WINÓW	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
15	SŁAWICE	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
16	ŻERKOWICE	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
17	CHMIELOWICE 1	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
18	CHMIELOWICE 2	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
19	CHMIELOWICE 3	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
20	CHMIELOWICE 4	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
21	BORKI	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
22	ŚWIERKLE	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
23	CZARNOWĄSY 1	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
24	CZARNOWĄSY 2	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
25	CZARNOWĄSY 3	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
26	CZARNOWĄSY 4	żółty, zielony, niebieski	01.10.-15.10.2025	ukończone
SEKTOR 2				
1	WYSPA PASIEKA	żółty, zielony, niebieski	16.10.-31.10.2025	ukończone
2	DZIELNICA GENERALSKA	żółty, zielony, niebieski	16.10.-31.10.2025	ukończone
3	CENTRUM 1	żółty, zielony, niebieski	13.10.-31.10.2025	ukończone
4	CENTRUM 2	żółty, zielony, niebieski	13.10.-31.10.2025	ukończone
5	CENTRUM 3	żółty, zielony, niebieski	13.10.-31.10.2025	ukończone
6	CENTRUM 4	żółty, zielony, niebieski	13.10.-31.10.2025	ukończone
7	OŚ SŁASKA	żółty, zielony, niebieski	16.10.-31.10.2025	ukończone
8	GOSŁAWICE	żółty, zielony, niebieski	16.10.-31.10.2025	ukończone
9	OŚ ARMII KRAJOWEJ	żółty, zielony, niebieski	16.10.-31.10.2025	ukończone
10	DZIELNICA KWIATÓW	żółty, zielony, niebieski	16.10.-31.10.2025	ukończone